Systemy monitorowania rewitalizacji w gminach województwa wielkopolskiego by Ciesiółka, Przemysław
22 Roman Matykowski, Kamila Zmudzińska
Przemysław Ciesiółka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 
przemko@amu.edu.pl
Systemy monitorowania rewitalizacji 
w gminach województwa wielkopolskiego
Zarys treści: Celem artykułu jest identyfikacja systemów monitorowania działań rewi-
talizacyjnych stosowanych w programach rewitalizacji w województwie wielkopolskim, 
pozwalających na skuteczną ewaluację podejmowanej interwencji. Badania wykaza-
ły najczęstsze wykorzystywanie podejścia zarządczego do oceny efektów rewitalizacji, 
które przewiduje analizę wyznaczonych w programie rewitalizacji mierników rozwoju. 
W związku z tym w pracy dokonano przeglądu wskaźników wykorzystywanych do oceny 
skutków rewitalizacji na poziomie lokalnym w różnych wymiarach: społecznym, gospo-
darczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym. Ponadto w opar-
ciu o analizę studiów przypadku stwierdzono też stosowanie podejścia ekonomicznego, 
zakładającego badania relacji między nakładami a efektami, a w rzadszych przypadkach 
także podejścia jakościowego, polegającego na określeniu stopnia zadowolenia z przebie-
gu działań rewitalizacyjnych wśród lokalnych interesariuszy. Badania przeprowadzone 
w województwie wielkopolskim dowodzą, że zachodzące w ostatnich latach zmiany legi-
slacyjne doprowadziły do unifikacji systemu monitorowania efektów rewitalizacji. Wciąż 
brakuje jednak weryfikacji przyjętego modelu.
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Wprowadzenie
Po 1990 r. w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej, trwały poszukiwana właściwej ścieżki działań rewitalizacyjnych (Scott, 
Kühn 2012). Z jednej strony korzystano z doświadczeń Niemiec, Wielkiej Bryta-
nii czy Francji, z drugiej coraz silniej dowodzono, że podejście państw Europy Za-
chodniej do odnowy obszarów zdegradowanych nie jest dostosowane do realiów 
państwa postsocjalistycznego (por. Feldman 2000, Földi 2006, Temelova 2009, 
Kaczmarek, Marcińczak 2013). Dużym problemem było niewątpliwie niedofinan-
sowanie i brak spójnej wizji działań. W rezultacie przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
zapoczątkowane zostały w Polsce de facto dopiero w 2004 r. w związku z poja-
wieniem się funduszy europejskich. Pomimo uruchomienia znacznych środków 




finansowych i uregulowania zasad tworzenia programów rewitalizacji, przez lata 
pomijano szczegółową ocenę rezultatów podejmowanych działań (Siemiński, 
Topczewska 2009, Jarczewski, Dej 2015). Co prawda, formułowano różne wskaź-
niki na etapie tworzenia lokalnych programów rewitalizacji, brakowało jednak 
ich weryfikacji na późniejszych etapach procesu rewitalizacji. W efekcie finan-
sowane ze środków unijnych i publicznych działania nie były analizowane pod 
względem skuteczności w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów (Ciesiół-
ka 2018, Jarczewski, Kułaczkowska 2019). Raport przygotowany w czasie prezy-
dencji Hiszpanii w Unii Europejskiej w 2010 r. dowodził, że nie ma Polski w gru-
pie 63% państw członkowskich Unii Europejskiej, w których prowadzi się stały 
monitoring działań rewitalizacyjnych (Integrated Urban Regeneration in Europe 
2010). Z kolei badania z 2015  r. dowiodły, że w województwie wielkopolskim 
w  zaledwie 43% programów rewitalizacji prowadzony był monitoring efektów 
podejmowanych działań (Ciesiółka 2015). Tymczasem bez właściwie skonstru-
owanego systemu monitoringu niemożliwa jest ocena postępów w realizacji poli-
tyki rewitalizacyjnej, czyli jej ewaluacja.
Problem ten został dostrzeżony przy formułowaniu nowej polityki państwa 
w dziedzinie rewitalizacji w latach 2014–2015. W Krajowej Polityce Miejskiej i za-
łożeniach Narodowego Planu Rewitalizacji, a w dalszej kolejności także w usta-
wie o rewitalizacji i wytycznych, odnośnie do wydatkowania funduszy unijnych 
na rewitalizację, nieco uszczegółowiono obowiązki władz lokalnych w zakresie 
monitorowania działań rewitalizacyjnych. Jednocześnie nastąpiła unifikacja całe-
go procesu rewitalizacji, która doprowadziła do uporządkowania systemu moni-
torowania i ewaluacji. Szczególnie dokładne wytyczne regionalne w tym wzglę-
dzie zostały przygotowane w województwie wielkopolskim. Dlatego mogą one 
być punktem wyjścia do podobnych analiz również w innych częściach kraju. 
Celem artykułu jest identyfikacja sposobów monitorowania działań rewitali-
zacyjnych stosowanych w programach rewitalizacji w województwie wielkopol-
skim, pozwalających na skuteczną ewaluację podejmowanej interwencji. Badanie 
opiera się na danych Głównego Urzędu Statystycznego, zebranych metodą sta-
tystyki eksperymentalnej w 2018 r., a także na pogłębionej analizie wybranych 
studiów przypadku, która odnosi się do sytuacji w drugiej połowie 2019 r. Przed-
stawione wyniki są wkładem w dyskusję na temat sposobów oceny i ewaluacji 
efektów rewitalizacji, która toczy się zarówno na gruncie naukowym, jak i aplika-
cyjnym (por. Lichfield 1994, Adair i in. 1999, McCulloch 2000, Sanderson 2000, 
Alexander 2006, Colantonio, Dixon 2010, McCarthy 2012, Kaczmarek 2015, 
Peng i in. 2015, Ciesiółka 2019).
Artykuł rozpoczyna się od wprowadzenia. Część druga ma charakter teoretycz-
ny. Opisano w niej znaczenie monitorowania dla procesu rewitalizacji, problemy 
związane z tym działaniem oraz możliwe techniki oceny postępów rewitalizacji. 
Część trzecia przedstawia aktualne regulacje prawne i  strategiczne w  zakresie 
monitorowania rewitalizacji w Polsce i w Wielkopolsce. W czwartej części opi-
sano materiały źródłowe i metody pracy, które zostały wykorzystane w dalszych 
fragmentach artykułu. W  części piątej szczegółowo przeanalizowano wskaź-
niki monitorowania stosowane w  programach rewitalizacji w  województwie 
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wielkopolskim, w  różnych wymiarach: społecznym, gospodarczym, przestrzen-
no-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym. Następnie, w oparciu o wy-
brane studia przypadku, dokonano pogłębionego przeglądu technik analizy i oce-
ny efektów działań rewitalizacyjnych. Artykuł kończy się podsumowaniem.
Znaczenie, problemy i metody monitorowania 
rewitalizacji
Monitorowanie i ewaluacja podejmowanych działań rewitalizacyjnych jest kluczo-
wym elementem całego procesu rewitalizacji, na który składa się także diagno-
zowanie, programowanie i implementacja. Pozwalają one ocenić bieżące zmiany 
zachodzące na obszarze rewitalizacji, a także w razie potrzeby korygować kierunki 
interwencji, dostosowując je do obserwowanych procesów. Jest to zatem narzędzie 
oceny skuteczności podejmowanych działań, warunkujące ich powodzenie (por. 
Moore, Spires 2000). Ponadto obserwacja postępów w realizacji programów rewi-
talizacji ma duże znaczenie społeczne. Wzmacnia ona poczucie odpowiedzialności 
wśród podmiotów zaangażowanych w działania rewitalizacyjne oraz pozwala le-
piej zrozumieć zachodzące zmiany przez społeczność lokalną (Ferym, Olejniczak 
2008). Z drugiej strony monitorowanie działań rewitalizacyjnych obciążone jest 
wieloma trudnościami, wynikającymi z uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrz-
nych rozwoju obszarów podlegających odnowie (Alexander 2006). Dla właści-
wego monitoringu zachodzących zmian duże znaczenie ma odpowiednie sformu-
łowanie zdiagnozowanych problemów, a następnie określenie celów rewitalizacji 
i adekwatnych do tych problemów projektów rewitalizacyjnych. Istotna jest także 
specyfika obszaru zdegradowanego, w tym takie jego cechy, jak: wielkość, położe-
nie i skala degradacji oraz lokalny potencjał, rozumiany jako chęć i determinacja 
interesariuszy do przeprowadzenia zmian (Bristow 1999). Gdy analizowany teren 
jest niewielki, uzyskane wyniki monitoringu łatwo powiązać z mieszkańcami, co 
może prowadzić do napięć społecznych i zaprzepaszczenia szansy na skuteczną re-
witalizację. Należy ponadto zwrócić uwagę na dostępność danych statystycznych, 
właściwą organizację procesu zbierania danych, a  także koszty związane z  tym 
procesem, które mogą być nieadekwatne do uzyskanych rezultatów. W  efekcie 
niewątpliwą cechą całego procesu rewitalizacji, a zwłaszcza etapu jego monitoro-
wania, jest silne uzależnienie od lokalnych uwarunkowań (Evans 2005). Utrudnia 
to określenie uniwersalnych mechanizmów oceny rewitalizacji. 
Z  tych względów od wielu lat poszukiwane są sposoby ewaluacji rewitali-
zacji (bazujące na wynikach monitoringu), które byłyby odporne na wskazane 
powyżej zależności. Wobec braku lepszych rozwiązań stosowane jest obecnie 
przede wszystkim ujęcie sektorowe, które zakłada ocenę działań rewitalizacyj-
nych w  różnych wymiarach podejmowanej interwencji: społecznym, gospodar-
czym, przestrzennym, technicznym, środowiskowym i kulturowym. Jak zauważa 
Kaczmarek (2015), wyróżnić można trzy zasadnicze rodzaje sektorowej ewaluacji 
działań rewitalizacyjnych: ekonomiczny, zarządczy oraz jakościowy. 
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Podejście ekonomiczne (economic approach) bazuje na określeniu relacji finan-
sowej między poniesionymi kosztami a  efektami w  wymiarze przestrzennym, 
technicznym i gospodarczym. Możliwe jest dzięki temu szybkie skwantyfikowa-
nie podjętej interwencji (Alexander 2006, Caprino i in. 2018). Metoda ta pomija 
jednak aspekty społeczne i kulturowe, kluczowe w całym procesie rewitalizacji, 
dlatego może ona być jedynie punktem wyjścia do dalszych analiz. 
Podejście zarządcze (indicator-based approach) z kolei przewiduje analizę wyzna-
czonych w programie rewitalizacji mierników rozwoju. Przewagą tego rozwiąza-
nia jest możliwość sformułowania takich mierników w odniesieniu do wszystkich 
sfer procesu rewitalizacji, a zatem również do aspektów społecznych, środowi-
skowych, częściowo także kulturowych (patrz m.in. Hemphill i in. 2003, Evans 
2005). Następnie możliwe jest porównywanie zachodzących zmian w określo-
nych przedziałach czasowych. Jednocześnie, stosując tę metodę, pomija się nie-
kiedy trudno mierzalne aspekty rewitalizacji, takie jak subiektywne odczucia 
różnych grup społecznych, a także atmosfera wokół procesu rewitalizacji, w tym 
istnienie ewentualnych konfliktów. Są to bardzo istotne aspekty rewitalizacji, 
które silnie warunkują jej skuteczność. Problemy te może rozwiązać trzecie po-
dejście, określane jako jakościowe. 
Podejście jakościowe (qualitative approach) polega właśnie na ustaleniu stopnia 
zadowolenia z przebiegu działań rewitalizacyjnych wśród lokalnych interesariu-
szy (patrz m.in. Lichfield 1994, Maginn 2007). Prowadzi się je z wykorzystaniem 
badań jakościowych, takich jak ankiety czy wywiady pogłębione, również z gru-
pami przedstawicielskimi. Metoda ta jest jednak bardzo koszto- i czasochłonna, 
a także silnie uzależniona od doboru próby badawczej (por. Ciesiółka 2019).
Wskazane powyżej metody stały się punktem wyjścia do analizy systemów 
monitorowania rewitalizacji w Polsce i województwie wielkopolskim.
System monitorowania rewitalizacji w Polsce
W aktualnych regulacjach prawnych i krajowych dokumentach strategicznych do-
tyczących rewitalizacji obszarów zdegradowanych można znaleźć zapisy określa-
jące potrzebę, a niekiedy również zasady monitorowania efektów działań rewitali-
zacyjnych. W założeniach do Narodowego Planu Rewitalizacji (NPR), przyjętych 
w 2014 r., wskazano, że każdy program rewitalizacji powinien mieć przejrzysty 
system monitoringu skuteczności działań i odpowiednio elastyczny system wpro-
wadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.
Bardziej szczegółowo w zakresie monitoringu efektów rewitalizacji wypowia-
da się przyjęta w 2015 r. ustawa o rewitalizacji. Jej zapisy określają, że program 
rewitalizacji musi podlegać ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej 
przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie 
z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie (nie sformu-
łowano jednak zasad tworzenia wskaźników monitoringu efektów rewitalizacji). 
Ocena ta podlega zaopiniowaniu przez społeczny organ doradczy w gminie: Ko-
mitet Rewitalizacji oraz ogłaszana jest na stronie internetowej gminy, dla której 
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sporządzono program rewitalizacji. W ustawie określa się także, że jeżeli w wyni-
ku przeprowadzonej oceny osiągnięte zostały cele rewitalizacji, program rewitali-
zacji powinien zostać uchylony (w całości lub części, do której odnoszą się osią-
gnięte cele). Należy jednocześnie podkreślić, że do końca 2023 r. nie ma w Polsce 
obowiązku stosowania zapisów ustawy o rewitalizacji (por. Rogatka i  in. 2015, 
Szlachetko, Borówka 2017). W efekcie, zgodnie z danymi GUS z 2017 r., zaledwie 
w 23,4% gmin mających programy rewitalizacji zdecydowano się na skorzystanie 
ze ścieżki ustawowej tworzenia programów. 
W pozostałych gminach podstawą do tworzenia programów rewitalizacji są 
przyjęte w 2016 r. wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w pro-
gramach operacyjnych na lata 2014–2020. W dokumencie tym podkreślono, że 
dla prowadzenia rewitalizacji wymagana jest koordynacja działań oraz monitoro-
wanie i  ewaluacja skuteczności rewitalizacji, przy zaangażowaniu społeczności 
lokalnej. Wśród koniecznych elementów programu rewitalizacji powtórzono za 
NPR system monitoringu i oceny skuteczności działań, a także system wprowa-
dzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu. Również w tym 
przypadku nie zostały określone szczegółowe kryteria ewaluacji podejmowanych 
działań rewitalizacyjnych. Wobec dość ogólnych wskazówek dla samorządów, 
sformułowanych na poziomie centralnym, w części województw przyjęto regio-
nalne zasady w zakresie prowadzenia rewitalizacji, w tym także monitoringu jej 
efektów. Odnoszą się one zarówno do programów tworzonych w oparciu o usta-
wę o rewitalizacji, jak i do pozostałych programów. Najbardziej szczegółowe wy-
tyczne powstały w  województwie wielkopolskim. Przez swoją kompleksowość 
przyjęte rozwiązania można uznać za modelowe, które mogą być wzorem dla in-
nych regionów. W dokumencie „Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+” okre-
ślono czterostopniowy system monitorowania rewitalizacji:
• Monitorowanie podstawowych parametrów programu rewitalizacji na etapie 
przyjęcia programu oraz ewentualnych aktualizacji. Do parametrów tych zali-
czono liczbę mieszkańców i powierzchnię obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji, a także ramy finansowe programu rewitalizacji, wraz z progno-
zowanym montażem finansowym. Etap ten ma charakter sprawozdawczy i nie 
odnosi się do efektów realizowanych działań rewitalizacyjnych.
• Monitorowanie stopnia realizacji celów określonych w programów rewitaliza-
cji (z częstotliwością co najmniej raz na dwa lata). Jest ono ściśle powiązane 
z trzecim stopniem.
• Monitorowanie skutków realizacji programu rewitalizacji poprzez analizę po-
ziomu wskaźników wykorzystywanych na etapie delimitacji obszaru rewitaliza-
cji – wskaźniki stanu kryzysowego (na poziomie całej gminy oraz na poziomie 
niższym, tj. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji), dokonywanego 
w odniesieniu do wartości analogicznych wskaźników (wyjściowych) obliczo-
nych na etapie wyznaczania wymienionych obszarów (analiza efektywności 
podejmowanych działań rewitalizacyjnych). Zgodnie z wytycznymi badanie to 
powinno być prowadzone z częstotliwością raz na dwa lata. Jest to najważniej-
szy element systemu monitoringu i nawiązuje on do podejścia zarządczego.
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• Bieżące monitorowanie poziomu wdrażania programu rewitalizacji, polegają-
ce na stałej aktualizacji listy projektów określonych w programie rewitalizacji, 
poprzez zmianę ich statusu z „zakładane do rewitalizacji” na „w trakcie re-
alizacji” lub „zrealizowane”, wraz z podaniem poniesionych kosztów i stwo-
rzonego montażu finansowego (źródeł finansowania), a także ewentualnych 
rezultatów ich wdrożenia. Etap ten może być elementem podejścia ekono-
micznego do monitorowania efektów rewitalizacji.
Gminy zostały zobowiązane do przygotowania w cyklach minimum dwulet-
nich raportów ewaluacyjnych z realizacji programu, w których ujęte zostaną rów-
nież wskazane powyżej informacje. Koordynacją całego procesu zbierania infor-
macji o monitoringu prowadzonym na poziomie lokalnym zajmuje się samorząd 
województwa. Pierwsze całościowe dane dotyczące wszystkich trzech stopni mo-
nitoringu zostaną zebrane w 2020 r., a następnie także w 2022 i 2024 r.
Materiały źródłowe i metody pracy
W niniejszym artykule do badania systemu monitorowania efektów rewitalizacji 
w województwie wielkopolskim wykorzystano analizę danych zastanych, metodę 
studiów przypadku, a także wywiady pogłębione.
Analiza danych zastanych (desk research) polega na zbieraniu i analizie informacji 
z wielu źródeł wtórnych. Została ona wsparta jakościową analizą treści, która prze-
widuje wyciąganie wniosków na podstawie określonych cech przekazu i polega na 
wydobywaniu ze źródeł zapisanych wyimków, cytatów czy przykładów na poparcie 
jakiejś obserwacji lub zależności (Buttolph Johnson i in. 2010). W badaniu zasto-
sowano także metodę studiów przypadku (case study). Polega ona na pogłębionej 
charakterystyce wybranego przypadku, którego analiza pozwala wyciągnąć wnioski 
co do przyczyn i rezultatów funkcjonowania danego zjawiska (Stake 1995). Zaletą 
tej metody jest odniesienie się do rzeczywistych zjawisk, które rozwijają się w prak-
tyce (Flyvbjerg 2006). Metoda ta ma charakter empiryczny i stosowana jest głównie 
w problematyce badawczej o charakterze opisowym (Grzegorczyk 2015). Ponadto 
wykorzystano metodę indywidualnego wywiadu pogłębionego (in-depth interview), 
która jest jakościową techniką badawczą polegającą na przeprowadzeniu intensyw-
nych wywiadów indywidualnych z niewielką liczbą respondentów w celu zbadania 
ich opinii na konkretny pomysł, program lub sytuację (Boyce, Neale 2006).
W artykule zastosowano następujące kryteria wyboru programów rewitalizacji:
1. przygotowane dla gmin rozmieszczonych w różnych częściach województwa, 
o zróżnicowanym typie (gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie) i liczbie 
ludności;
2. przygotowane w oparciu o różne podstawy prawne: z wykorzystaniem ścieżki 
ustawy o rewitalizacji (gminny program rewitalizacji) lub bazujące wyłącznie 
na wytycznych krajowych, regionalnych i ustawy o samorządzie gminnym (lo-
kalny program rewitalizacji);
3. przygotowane przez różnych autorów, założono przy tym, że dany autor (auto-
rzy) stosuje podobną metodykę przy opracowywaniu kolejnych dokumentów.
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W  efekcie wybrano gminy: Kalisz, Oborniki, Turek, Rakoniewice, Gołu-
chów i Szydłowo (tab. 1). Z tej grupy wywiady pogłębione wykonano w Kaliszu 
i Rakoniewicach.
Analiza danych dotyczących monitorowania efektów rewitalizacji na pozio-
mie lokalnym w Polsce została wykonana z wykorzystaniem danych Głównego 
Urzędu Statystycznego, zebranych w  latach 2015–2017. Część informacji uzu-
pełniono o dane udostępnione na stronie internetowej przez Wielkopolski Urząd 
Marszałkowski, w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielko-
polskiego (uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z  dnia 7 listopa-
da 2019 r.). Pogłębioną analizę wybranych programów rewitalizacji wykonano 
w oparciu o przegląd dokumentów udostępnionych na stronach internetowych, 
a także bezpośrednio w urzędach miast. Ponadto przeprowadzono wywiady po-
głębione z przedstawicielami wybranych gmin, w których monitoring i ewaluacja 
działań rewitalizacyjnych charakteryzowały się większym poziomem szczegóło-
wości (Kalisz i Rakoniewice). Badanie to skierowane było do osób bezpośrednio 
zaangażowanych w proces tworzenia programu rewitalizacji i odbyło się drogą 
mailową i telefoniczną. Uzyskane wyniki pozwoliły na ukazanie aktualnego stanu 
systemu monitorowania i  ewaluacji działań rewitalizacyjnych w województwie 
wielkopolskim.
Monitorowanie efektów rewitalizacji na poziomie 
lokalnym w województwie wielkopolskim
Nowe rozwiązania prawne, wytyczne określane w dokumentach strategicznych na 
poziomie centralnym, a przede wszystkim możliwości dofinansowania projektów 
rewitalizacyjnych z funduszy krajowych i europejskich wpływają na coraz więk-
szą powszechność działań na rzecz odnowy obszarów problemowych. Według 
Tabela 1. Gminy wybrane jako studia przypadku
Nazwa gminy Typ gminy Liczba ludności Tytuł programu rewitalizacji
Kalisz miejska 100 975 Gminny program rewitalizacji miasta Kalisza
Oborniki miejsko-wiejska 34 157 Gminny program rewitalizacji gminy Oborniki na 
lata 2016–2026
Turek miejska 27 109 (Lokalny) program rewitalizacji dla gminy miejskiej 
Turek na lata 2016–2023
Rakoniewice miejsko-wiejska 13 268 Lokalny program rewitalizacji gminy Rakoniewice 
na lata 2017–2023
Gołuchów wiejska 10 727 Lokalny program rewitalizacji gminy Gołuchów na 
lata 2017–2023
Szydłowo wiejska 9 074 Gminny program rewitalizacji na lata 2016–2020 
dla gminy Szydłowo
Źródło: opracowanie własne, częściowo w oparciu o dane GUS (2018).
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danych GUS na koniec 2017 r. w ponad 53% gmin w Polsce przygotowano progra-
my rewitalizacji. W województwie wielkopolskim na koniec 2019 r. wskaźnik ten 
był jeszcze wyższy i wyniósł ponad 63% (143 dokumenty) (tab. 2). Z tej liczby 
120 stanowiły opracowania stworzone wyłącznie z wykorzystaniem wytycznych 
krajowych, regionalnych i ustawy o samorządzie gminnym, a 23 powstały w opar-
ciu o ustawę o rewitalizacji. Szczególnie duże zainteresowanie w przygotowywa-
niu programów rewitalizacji wykazywały gminy miejsko-wiejskie (78,7% gmin 
dysponowało takimi dokumentami). Nieco mniejszą popularnością rewitalizacja 
cieszyła się na terenach wiejskich, bowiem 46,9% gmin wiejskich opracowało do-
tychczas programy rewitalizacji. Powierzchnia wszystkich obszarów rewitalizacji 
w Wielkopolsce wynosi łącznie prawie 127 tys. ha, czyli około 4,2% powierzchni 
województwa. Teren ten zamieszkuje łącznie 553,2 tys. osób, co oznacza, że co 
ósmy mieszkaniec województwa jest bezpośrednio dotknięty działaniami rewita-
lizacyjnymi. Wśród zaplanowanych projektów, zgodnie z danymi GUS z 2017 r., 
dominowały działania nastawione na sferę społeczną (39,8% liczby projek-
tów), przestrzenno-funkcjonalną (26,5%) i  techniczną (21,4%). Dużo rzadziej 
w programach rewitalizacji decydowano się na projekty rozwiązujące problemy 
w aspekcie gospodarczym (7,9%) lub środowiskowym (4,4%). 
Dane dostępne na poziomie krajowym pozwalają także wskazać, z  jaką czę-
stotliwością gminy dokonują oceny aktualności programów rewitalizacji. Ważne 
w tym względzie jest rozróżnienie na opracowania przygotowywane przy wyko-
rzystaniu ustawy rewitalizacji, która, jak wspomniano narzuca minimum 3-letnią 
częstotliwość monitorowania działań, a także na pozostałe programy rewitaliza-
cji, na które obowiązki nakładane są przez wytyczne krajowe stworzone przez 
Ministerstwo Rozwoju i wytyczne regionalne opracowane przez urzędy marszał-
kowskie. Szczegółowe zasady obowiązujące w województwie wielkopolskim zo-
stały opisane we wcześniejszej części artykułu.
Analiza wskazuje przede wszystkim, że w przypadku ścieżki ustawowej sa-
morządy precyzyjnie określają częstotliwość monitoringu. Jest on zaplanowany 
z reguły w cyklu trzyletnim (55%), jednak w części gmin bywa jeszcze częstszy 
(ryc. 1). Spełniane są zatem wymogi stawiane przez ustawę o rewitalizacji. Dużo 
więcej rozbieżności występuje w pozostałych programach. Najczęściej ewaluacja 
Tabela 2. Podstawowe dane o programach rewitalizacji w województwie wielkopolskim
Wartość Udział
Gmina mające programy rewitalizacji 143 63,3%
w tym gminy miejskie 12 63,1%
w tym miasta na prawach powiatu 4 100%
w tym gminy miejsko-wiejskie 74 78,7%
w tym gminy wiejskie 53 46,9%
Powierzchnia obszarów rewitalizacji 126 171 ha 4,2%
Liczba mieszkańców obszarów rewitalizacji 553 243 15,9%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2017 r. i wykazu programów rewitalizacji 
przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, stan na listopad 
2019 r.
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odbywa się co 2 lata (niemal 50% wskazań), jednak aż w  36% gmin nie wy-
znaczono okresu oceny aktualności programu. Może to wynikać z jednej strony 
z niedbałości w przygotowaniu dokumentu, z drugiej świadczy o braku świado-
mości władz lokalnych odnośnie do znaczenia monitoringu w procesie odnowy 
obszarów zdegradowanych.
Na gminy w Polsce zostały nałożone pewne wymogi w zakresie doboru wskaź-
ników służących identyfikacji obszaru zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji. 
Zawarto je w ustawie o rewitalizacji, wytycznych krajowych stworzonych przez 
Ministerstwo Rozwoju i  wytycznych regionalnych opracowanych przez urzędy 
marszałkowskie. Wskazuje się w tym względzie na konieczność określenia wskaź-
ników do każdej ze sfer: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 
technicznej i środowiskowej. W niektórych województwach dodatkowo zalecano 
konkretne wskaźniki do tych sfer. Takich wymogów nie stawiano jednak z reguły 
w odniesieniu do wskaźników służących do monitoringu efektów rewitalizacji. 
W województwie wielkopolskim wytyczne w zakresie tworzenia programów 
rewitalizacji były bardzo precyzyjne. W efekcie podano przykładowe wskaźniki 
służące do delimitacji obszarów zdegradowanych (z koniecznością wyboru mini-
mum jednego do każdej ze sfer), a także zalecano wybór wskaźników mających 
zastosowanie do monitorowania efektów rewitalizacji, zbieżnych ze wskaźnikami 
wykorzystanymi na etapie delimitacji. W  rezultacie wskaźniki na obu etapach 
procesu rewitalizacji są w dużym stopniu podobne do siebie (ryc. 2). Najczęściej 
wybierane były wskaźniki społeczne (ok. 50% wszystkich wskaźników dobranych 
zarówno na etapie diagnozowania, jak i monitorowania). Z dużo niższą często-
tliwością wykorzystywano wskaźniki przestrzenno-funkcjonalne i  gospodarcze 
(ok. 15% przypadków). Zdecydowanie najrzadziej decydowano się natomiast na 













brak wyznaczonego okresu oceny aktualności co roku co 2 lata co 3 lata co 5 lat
Ryc. 1. Częstotliwość oceny aktualności programów rewitalizacji w województwie wiel-
kopolskim
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan na 2017 r.
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Najczęściej wybieranym wskaźnikiem służącym do monitorowania rewita-
lizacji w gminach w województwie wielkopolskim była liczba osób korzystają-
cych z pomocy społecznej. Wskaźnik ten zastosowano aż w 66,1% programów 
rewitalizacji (tab. 3). Niemal równie często wybierano wskaźnik liczby zareje-
strowanych bezrobotnych (64,6%). Bardzo popularne były także inne wskaźniki 
społeczne, takie jak: liczba stwierdzonych przestępstw przeciw rodzinie i opiece, 
liczba osób długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób w  wieku poprodukcyj-
nym. Każdy z nich był wykorzystywany w minimum 1/3 programów rewitalizacji. 
Wśród wskaźników gospodarczych najczęściej decydowano się na analizę licz-
by podmiotów gospodarki narodowej wpisanej do krajowego rejestru przedsię-
biorstw REGON (50% przypadków). Inne wskaźniki gospodarcze wykorzystywa-
no już dużo rzadziej. Można wymienić wśród nich liczbę podmiotów gospodarki 
narodowej wyrejestrowanych z rejestru REGON, a także dochody gminy z tytułu 
podatku od nieruchomości i dochody gminy z tytułu podatku dochodowego od 
osób fizycznych (poniżej 10% programów). Najpopularniejszym wskaźnikiem 
w  sferze przestrzenno-funkcjonalnej była liczba ludności korzystającej z  sieci 
kanalizacyjnej (29,2%). Ponadto analizowano także m.in. powierzchnię dróg, 
placów i bulwarów przeznaczonych dla ruchu pieszego, liczbę miejsc w placów-
kach wychowania przedszkolnego na 1000 dzieci w wieku przedszkolnym (3–5 
lat) i  długość infrastruktury rowerowej (wszystkie wybrane w  mniej niż 10% 
przypadków). Wśród stosunkowo popularnych wskaźników technicznych należy 
wymienić liczbę mieszkań w zasobach komunalnych oraz liczbę zabytków nie-
ruchomych znajdujących się w rejestrze zabytków wykazujących umiarkowanie 
silne lub silne objawy zniszczenia (po 14,6% wskazań). Innym dość popularnym 
wskaźnikiem technicznym była liczba lokali socjalnych w zasobie komunalnym 
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społeczne przestrzenno-funkcjonalne gospodarcze techniczne środowiskowe
Ryc. 2. Typy wskaźników wybranych do delimitacji i monitorowania efektów rewitalizacji 
w gminach województwa wielkopolskiego
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan na 2017 r.
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środowiskowe, a wśród nich powierzchnia terenów zieleni urządzonej (16,1%), 
a także powierzchnia nielegalnych wysypisk śmieci i bilans posadzonych i wycię-
tych drzew (tylko kilka przypadków). 
Powyższe dane pozwalają na ocenę podejścia zarządczego stosowanego 
przez władze lokalne w  odniesieniu do monitorowania rewitalizacji. Analiza 
dowodzi, że problemy społeczne są najważniejszym elementem procesu rewita-
lizacji w województwie wielkopolskim, zarówno na etapie diagnozowania, jak 
i monitorowania. Poprawy w tym względzie najczęściej oczekuje się w wyniku 
realizacji projektów rewitalizacyjnych. Jednocześnie, jak wspomniano, o wybo-
rze wskaźnika monitoringu może decydować dostępność danych. Niewątpliwie 
wskaźniki społeczne są w Polsce dużo łatwiejsze do pozyskania niż chociażby 
wskaźniki środowiskowe, które agregowane są zwykle dla większych obszarów, 
niż dzielnice miast. Należy ten aspekt wziąć pod uwagę przy ostatecznej ocenie 
systemu monitorowania rewitalizacji w województwie wielkopolskim, a także 
w całym kraju.
Tabela 3. Najpopularniejsze wskaźniki wybrane do monitorowania efektów programów 
rewitalizacji w gminach w województwa wielkopolskiego (występujące w min. 10% 
programów rewitalizacji)





Liczba osób korzystających z pomocy społecznej społeczny 66,1%
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych społeczny 64,6%
Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do reje-
stru REGON
gospodarczy 50,0%
Liczba stwierdzonych przestępstw przeciwko rodzinie i opiece społeczny 41,5%
Liczba osób w wieku poprodukcyjnym społeczny 38,5%
Liczba zarejestrowanych długotrwale bezrobotnych społeczny 34,6%
Liczba ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej przestrzenno--funkcjonalny
29,2%
Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym społeczny 20,8%
Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r. społeczny 20,8%
Powierzchnia terenów zieleni urządzonej środowisko-wy
16,1%
Liczba mieszkań w zasobach komunalnych techniczny 14,6%
Liczba podmiotów gospodarki narodowej wyrejestrowanych 
z rejestru REGON
gospodarczy 14,6%
Liczba zabytków nieruchomych znajdujących się w rejestrze 
zabytków wykazujących umiarkowanie silne lub silne objawy 
zniszczenia
techniczny 14,6%
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z wykształceniem 
gimnazjalnym lub niższym
społeczny 11,5%





Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan na 2017 r.
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Monitorowanie efektów rewitalizacji 
w wybranych studiach przypadku
Głównym celem analizy studiów przypadku było zbadanie innych instrumentów 
wykorzystywanych przez samorządy do oceny efektów programów rewitaliza-
cji, które nie zostały objęte statystyką ogólną. Na wstępie należy podkreślić, że 
wszystkie analizowane dokumenty realizowały wytyczne regionalne, które wy-
pełniają kryteria podejścia zarządczego, a po części również ekonomicznego. Dal-
sze cechy charakterystyczne każdego programu wskazano poniżej.
Miasto Kalisz
W „Gminnym programie rewitalizacji miasta Kalisza” zaplanowano przeprowa-
dzenie zarówno monitoringu ilościowego, jak i jakościowego. Monitoring ilościo-
wy obejmuje cykliczną analizę wskaźników statystycznych odnoszących się do 
obszaru rewitalizacji. Zostały one przypisane do celów rewitalizacji i podzielo-
ne na: wskaźniki strategiczne, tj. kluczowe wskaźniki realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych, oraz wskaźnik kontekstowe, tj. wybrane na etapie delimitacji 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz dodatkowo zaproponowane, 
pokazujące skutki wdrażania programu rewitalizacji. Z kolei monitorowanie me-
todą jakościową (nie wynikające z wytycznych regionalnych) będzie opierać się 
na wywiadach kwestionariuszowych (badaniach ankietowych), indywidualnych 
wywiadach pogłębionych oraz zogniskowanych wywiadach grupowych.
Miasto Turek
System monitoringu określony w  „Programie rewitalizacji dla gminy miejskiej 
Turek na lata 2016–2023” opiera się na wskaźnikach rezultatu, wykorzystywa-
nych do oceny projektów rewitalizacyjnych, a także wskaźnikach realizacji celów 
programu rewitalizacji (z wartością bazową i docelową, planowaną do osiągnięcia 
w 2023 r.). Wśród kryteriów ich wyboru wskazano na: mierzalność – wskaźni-
ki powinny być możliwe do zmierzenia na odpowiednio wysokim poziomie do-
kładności, rzetelność – pomiar wskaźników powinien być dokonywany w sposób 
obiektywny, za każdym razem na tych samych zasadach, trafność – wskaźniki 
powinny odzwierciedlać rzeczywisty poziom realizacji celów, a więc być dobrane 
tak, aby odzwierciedlać rzeczywiste wyniki działań, oraz dostępność – wskaźniki 
powinny być dostępne dla osób lub instytucji dokonujących ewaluacji, ich pozy-
skanie powinno być proste i nie powinno wymagać nadmiernych nakładów fi-
nansowych ani czasowych. W programie rewitalizacji przewidziano także zestaw 
działań, które mają zapewnić jak największą skuteczność monitoringu. Dopusz-
czono w tym względzie przeprowadzenie badań ankietowych. 
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Miasto i gmina Oborniki
W „Gminnym programie rewitalizacji gminy Oborniki na lata 2016–2026” sys-
tem monitoringu został podzielony na: podporządkowany osi czasu (monitoring 
otwarcia, monitoring bieżący oraz monitoring końcowy), a także na podporząd-
kowany kwestiom problemowym (monitoring przedmiotowy oraz monitoring 
finansowy). Zgodnie z  zapisami dokumentu monitoring otwarcia powinien 
obejmować łączną ocenę parametryczną lub deskryptywną stanu otwarcia uzu-
pełnionego o środki przewidziane i możliwe do zaangażowania w celu realizacji 
zamierzenia rewitalizacyjnego. Monitoring bieżący jest procesem kontrolowania 
zagadnień merytorycznych, czyli konstruowania rzeczywistych rozwiązań lub 
skutków poprawiających stan środowiska – monitoring przedmiotowy, a  także 
zagadnień finansowych, czyli wydatkowania środków na realizację procesu i jego 
efektywności – monitoring finansowy (łącznie dwa wymienione rodzaje monito-
ringu kształtują postać monitoringu bieżącego). Monitoring końcowy bada skutki 
podjętych działań i podejmowany jest w fazie końcowej realizacji programu lub 
jego części. W dokumencie określono także uczestników procesu monitorowania, 
a wśród nich Komitet Rewitalizacji, koordynatora ds. rewitalizacji oraz inne pod-
mioty i partnerów zewnętrznych. 
Miasto i gmina Rakoniewice
W  „Lokalnym programie rewitalizacji gminy Rakoniewice na lata 2017–2023” 
system monitorowania bazuje na wytycznych regionalnych i  składa się z  anali-
zy podstawowych parametrów programu, analizy stopnia realizacji celów, analizy 
skutków realizacji i bieżącego monitorowania poziomu wdrażania. Raz na dwa lata 
przewidziano przygotowanie raportu z postępów realizacji programu rewitalizacji. 
Zaplanowano także prowadzenie kontroli obywatelskiej nad prawidłową realizacją 
programu rewitalizacji w  postaci Komitetu Monitorującego, którego członkami 
zostaną lokalni liderzy opinii, będący przedstawicielami organizacji społecznych 
i pozarządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorstw, jednostek naukowo-dy-
daktycznych, instytucji otoczenia biznesu itp. Minimum raz na rok zaplanowano 
zorganizowanie spotkania komitetu, na którym pracownicy urzędu miasta i gminy 
przedstawią sprawozdanie z realizacji lokalnego programu rewitalizacji. 
Gmina Szydłowo
W „Gminnym programie rewitalizacji na lata 2016–2020 dla gminy Szydłowo” 
wskazano na konieczność analizy programu przed rozpoczęciem jego realizacji 
(ocena ex-ante), w trakcie realizacji (ocena on-going) oraz po jego zakończeniu 
(ocena ex-post). Będzie się ona odbywać corocznie, z wykorzystaniem zapropo-
nowanych formularzy, odnoszących się do konkretnych projektów rewitalizacyj-
nych, a także do celów rewitalizacji. Wskaźniki zostały przedstawione, podobnie 
jak w większości pozostałych gmin, z podaniem wartości bazowej i docelowej. 
W programie brakuje monitoringu jakościowego.
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Gmina Gołuchów
System monitorowania określony w „Lokalnym programie rewitalizacji dla gmi-
ny Gołuchów na lata 2017–2023” opiera się głównie na wytycznych regionalnych. 
W dokumencie przewidziano powołanie Koordynatora Realizacji Programu, któ-
rego jednym z zadań będzie prowadzenie monitoringu oraz ewaluacji wdrażania 
programu. Jednocześnie nie przewiduje się monitoringu jakościowego zmian za-
chodzących na obszarze rewitalizacji. 
Podsumowanie
Badania systemu monitorowania efektów rewitalizacji w województwie wielko-
polskim prowadzą do następujących wniosków:
• Decydujący wpływ na systemy monitorowania efektów rewitalizacji w gmi-
nach mają wytyczne określone przez władze regionalne – urząd marszałkow-
ski, bazujące na wytycznych krajowych i zapisach ustawy o rewitalizacji. Speł-
nienie ich jest warunkiem uzyskania przez samorządy lokalne dofinansowania 
na przygotowanie i realizację programów rewitalizacji. Ważne są także inne 
względy pragmatyczne: po co wprowadzać zindywidualizowany system moni-
torowania, skoro dostępne są gotowe, uniwersalne rozwiązania. 
• W związku z tym dominuje zaproponowane przez władze regionalne i krajo-
we podejście zarządcze do analizowania efektów działań rewitalizacyjnych, 
opierające się na wskaźnikach statystycznych przypisanych przede wszystkim 
do celów rewitalizacji. Ponadto zaobserwować można elementy podejścia eko-
nomicznego, które ogranicza się jednak wyłącznie do analizy kosztów oraz 
źródeł finansowania i pomija wpływ tych kosztów na korzyści w sferze gospo-
darczej, przestrzennej i technicznej. 
• Tylko część samorządów decyduje się na zastosowanie fakultatywnego z punk-
tu widzenia wytycznych regionalnych i krajowych podejścia jakościowego do 
oceny działań rewitalizacyjnych. Gdy władze lokalne podejmują się przepro-
wadzenia badań społecznych na obszarach rewitalizacji, są one traktowanie 
wyłącznie jako uzupełnienie podejścia zarządczego i ekonomicznego.
• Można zaobserwować niewielkie różnice w  systemach monitorowania pro-
gramów przygotowywanych w oparciu o ustawę o rewitalizacji i programów 
sporządzanych wyłącznie na podstawie wytycznych regionalnych i krajowych. 
Najważniejsza różnica dotyczy określenia częstotliwości prowadzenia moni-
toringu. Nie zaobserwowano znaczących odmienności przy doborze wskaźni-
ków lub metod monitoringu.
• Wśród wskaźników wybranych do monitorowania działań rewitalizacyjnych 
zdecydowanie dominują wskaźniki społeczne, w tym liczba osób korzystających 
z pomocy społecznej, liczba zarejestrowanych bezrobotnych, liczba stwierdzo-
nych przestępstw przeciwko rodzinie i opiece oraz liczba osób w wieku popro-
dukcyjnym. Dużo mniej popularne są wskaźniki gospodarcze, wśród których 
należy wymienić przede wszystkim liczbę podmiotów gospodarki narodowej 
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wpisanych do rejestru REGON, a także wskaźniki przestrzenno-funkcjonalne 
(najbardziej popularny w tej grupie wskaźnik to liczba ludności korzystającej 
z  sieci kanalizacyjnej). Wskaźniki ze sfery technicznej, a  przede wszystkim 
środowiskowej mają niewielkie znaczenie. 
• Przyjęte w aktualnych programach systemy monitorowania i ewaluacji stano-
wią zdecydowany postęp w stosunku do założeń zawartych w tych dokumen-
tach w  przeszłości. Dodatkowo należy podkreślić dużą determinację władz 
regionalnych w  dyscyplinowaniu samorządów lokalnych w  zakresie dostar-
czania danych o  postępach w  realizacji programów. W  efekcie można mieć 
nadzieję, że w perspektywie kilku kolejnych lat uzyskane zostaną szczegółowe 
dane na temat efektów podejmowanych działań na obszarach zdegradowa-
nych w województwie wielkopolskim.
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The monitoring systems of regeneration in the communes  
of the Wielkopolskie Voivodeship
Abstract: The article aims to identify the ways of monitoring of the regeneration activities used in re-
generation programs in Wielkopolskie Voivodeship, allowing for effective evaluation of interventions. 
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The research has shown the most common use of an indicator-based approach to the assessment of 
regeneration effects which assumes an analysis of the development measures indicated in a regener-
ation program. Therefore, the work reviews the indicators used for the assessment of regeneration 
effects at a local level, in various terms: social, economic, spatial-functional, technical and environ-
mental. In addition, based on the analysis of case studies, it was also found to apply an economic 
approach, assuming the study of the relationship between inputs and effects, and in rare cases also 
a qualitative approach, consisting in determining the degree of satisfaction with the course of regen-
eration activities among local stakeholders. The research carried out in the Wielkopolskie Voivodship 
proves that the recent legislative changes have led to the unification of the system for monitoring the 
effects of regeneration. However, there is still a lack of verification of the adopted model.
Key words: regeneration, monitoring, evaluation, Wielkopolskie Voivodeship
